

**"Дорожная карта" реализации мероприятия "Рекультивация несанкционированной свалки в районе гаражного массива по ул.Расковой (г.о.Ч**

Запланированные/достигнутые результаты	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА						
	Финансирование из областного бюджета на 2019 - 2020 годы	Оформление прав на земельный участок, подлежащий рекультивации (правоустанавливающий документ, дата)	Муниципальная программа (наименование НПА, дата, №)	Положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения стоимости проектно-сметной документации (№, дата)	Заключение между министерством и администрацией соглашения о предоставлении субсидии в части разработки проектно-сметной документации (№, дата)	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (№, дата)	Перечисление авансового платежа на основании муниципального контракта и счета на авансовый платеж (сумма, дата)
Запланированные результаты	01.03.2019 Закон Самарской области от 01.03.2019 № 17-ГД	01.04.2019	10.04.2019	01.04.2019	23.04.2019 (15 рабочих дней после вступления в силу ППСО о распределении субсидий)	23.07.2019	23.07.2019 - 15.08.2019
Достигнутые результаты	Закон Самарской области от 01.03.2019 № 17-ГД	кадастровый номер 63:10: 0207037:2741 от 12.12.2018 (выписка из единого государственного реестра недвижимости)	МП "Улучшение социально-экологической обстановки на территории городского округа Чапаевск СО на 2018-2020 годы"; постановление администрации г.о. Чапаевск от 16.05.17 № 620	№ 63-1-7127-18 от 30.11.2018	№ Н/п - 1 от 17.04.2019	№ 2019.00013 от 02.07.2019	п/п № 271 от 19.07.2019 сумма 982431,05 руб; п/п № 255 от 09.07.2019 сумма 24364,45 руб.

апаевск)" региональной составляющей федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология"

ТНЫХ РАБОТ

Проведение общественных обсуждений (дата)	Разработка проектной сметной документации (начало, завершение)	Направление проектной сметной документации в уполномоченные органы для прохождения государственной экологической экспертизы (дата)	Направление проектной сметной документации в уполномоченные органы для прохождения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта размещения отходов (дата)	Направление разработанной проектно-сметной документацией с приложением положительных заключений полученных государственных экспертиз в минлесхоз (дата)	Примечание (указывается специфичные аспекты реализации мероприятия: решение вопроса о целевом назначении земельного участка, определение мест размещения отходов и забора грунта для проведения рекультивационных работ по объекту, наличие запретов и обременений и т.д., срок их исполнения)
08.10.2019 - 10.12.2019	02.07.2019 - 24.06.2020	10.02.2020 - 11.05.2020	11.05.2020 - 24.06.2020	01.07.2020	Вид разрешенного использования земельного участка: для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций; для озеленения. Место размещения отходов - полигон ТБО и ПО по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, район площадки ОАО "Полимер"
08.10.2019 - 10.12.2019					

Глава городского округа Чапаевск



В.В.Ащепков